
1



2

140503 



“

3

Mengambilkira kedatangan Bulan Ramadhan yang 
dijangka pada 3 April 2022 dan disusuli dengan Bulan
Syawal yang menandakan perayaan Hari Raya Idul Fitri

pada 3 Mei 2022, 

Perbadanan Putrajaya bercadang untuk mengadakan
Hiasan Pencahayaan yang berkonsepkan Festival 

Sambutan Perayaan Hari Raya Aidil Fitri di Kawasan 
Kompleks Perbadanan Putrajaya dan sekitar Persiaran 
Perdana Presint 3 bagi memberikan ‘mood’ sambutan

perayaan tersebut.

PENGENALAN



“

4

TIMELINE

11 Mac 2022 (Jumaat) Tarikh Penjualan Dokumen Sebut harga

15 Mac 2022 (Selasa) Tarikh Tutup Penjualan Dokumen Sebut harga

17 Mac 2022 (Khamis) Tarikh Tutup mengemukakan Dokumen Sebut harga

22 Mac 2022 (Selasa)
Pelantikan Penyebut Harga yang berjaya

Penyediaan Bon, Insuran dan Lain-Lain Kerja Awalan

22 Mac 2022 (Selasa)

Hingga

1 April 2022 (Jumaat)

Penyediakan dokumen berkaitan dan mendapatkan bagi

kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkaitan Kerja-

Kerja Perlaksanaan HIASAN PENCAHAYAAN LAMPU

PERAYAAN DIMULAKAN.

31 Mac 2022 (Rabu) TESTING & COMMISIONING

3 April 2022 (Ahad) 

Hingga

3 Jun 2022 (Jumaat) 

LAMPU PENCAHAYAAN FESTIVAL PERAYAAN SAMBUTAN 

HARI RAYA IDUL FITRI

4 Jun 2022 (Sabtu) 

Hingga

10 Jun 2022 (Jumaat) 

MEMBUKA & MENYIMPAN LAMPU PENCAHAYAAN (SETOR 

PUSAT)
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LOKASI 

DEKORASI 

LAMPU RAYA

KOMPLEKS 

PERBADANAN 

PUTRAJAYA 

&

PERSIARAN 

PERDANA 

PRESINT 3 

SAHAJA
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Skop Kerja Utama ( NO.2 )
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Skop Kerja Utama ( NO.3 )
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Skop Kerja Utama ( NO.4 )
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Skop Kerja Utama ( NO.5 )
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LOGISTIK

Termasuk keperluan DB Box bagi setiap unit mengikut
kesesuaian kiraan serta sambungan kepada punca kuasa eletrik
di setiap tiang lampu serta menyediakan Orang Kompeten Yang 

Berkelayakan ( perekabentuk (designers) /  kontraktor
pemasangan / penyelia / koordinator / Keselamatan dan Trafik)  

yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penghasilan
kandungan , peralatan, jentera, tenaga kerja berkaitan, 

penyelenggaraan alatan, melupus dan pembersihkan tapak
semasa dan selepas pemasangan, pembaikan kerosakan ditapak

(sekiranya perlu) dan lain-lain perkara berkaitan sepertimana
dinyatakan di dalam skop kerja, spesifikasi dan arahan wakil 

Perbadanan.
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Kontraktor hendaklah menyiapkan dengan
sempurna dan sepenuhnya di tapak pada 
1 APRIL 2022

1

Kontraktor hendaklah membuka semula
dekorasi serta peralatan pada
4 JUN 2022

2

SERAHAN
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Sekian
TERIMA KASIH

SEBUT HARGA      l      LAMPU RAYA


